


マイスケジュールボード 運用マニュアル

デザイン業務のスケジュール共有(鈴木さん × HiYOSHİ) | 2026年7月27日 初版

この仕組みの目的

デザイン業務の「何を・いつやるか」を、リモートの鈴木さんとHiYOSHİが**同じ画面で共有**するための仕組みです。HiYOSHİは仕事(タスク)を渡すだけ、**どの日にやるかは鈴木さんが自分で決めます**。鈴木さんが組んだ予定は、社内の週間スケジュールボードにそのまま表示されます。

全体の流れ



使う画面は3つ

画面	誰が使う	何をする
マイスケジュールボード (専用URL)	鈴木さん	自分の週間予定づくり・完了操作・稼働申告。 鈴木さんに関する操作はすべてこの画面で行う
HiBoard(案件登録・週間スケジュールボード)	HiYOSHİ(久保田・三浦)	案件とデザインタスクの登録、鈴木さんの予定・進み具合の確認
社員用TODOリスト(スプレッドシート)	両方	案件にひも付かない細かい仕事の受け渡し。従来どおり記入・完了はシートで行う

役割分担の原則

- HiYOSHİは「何を・いつまでに」を渡す — 案件の納期は伝えるが、作業日は指定しない
- 鈴木さんは「どの日にやるか」を決める — CARVE業務との兼ね合いは鈴木さん自身が調整する
- 稼働できない日は先に申告する — 稼働変更ボタンで申告すれば、HiYOSHİは納期回答や割り振りを調整できる。申告にペナルティはなし。困るのは無申告の遅れだけ

稼働の目安: 1日6時間 × 週5日(月～金) = 週30時間。週によって増減がある場合は、マイスケジュールボードの「 稼働変更」で日ごとに申告します。

HiYOSH側の手順(久保田さん・社内)

1. デザインの仕事を出す = 案件を登録するだけ

案件登録時に、鈴木さんの仕事に当たる「作業の準備項目」にチェックを入れると、その項目が自動で鈴木さんのボードに届きます。追加の操作は一切不要です。

案件の種類	登録方法	鈴木さんに届く項目
社内デザイン案件 (KRATVS・販促物・自社デザイン)	新規案件 → 案件種別「社内デザイン」を選択。案件名・納期・準備項目だけの簡単登録	チェックした全部の準備項目
通常案件 (お客様からのオーダー)	従来どおり登録	チェックのうちデザイン系5項目だけ(下記)

デザイン系5項目(鈴木さん専用の準備項目): 外注用デザインデータ作成 / 販促物用データ作成 / DTFデータ作成 / 作業指示書作成 / 見積書作成

2. 細かい仕事はTODOスプレッドシートで出す

案件にするほどでもない仕事は、従来どおり社員用TODOリストのTODO_鈴木タブに書きます(朝会の議事録からの自動追記もそのまま)。状態を「進行中」にすると鈴木さんのボードのTODOリストに表示されます(未着手は表示されません)。

3. 進み具合は週間スケジュールボードで見る

HiBoardヘッダー「📅 スケジュール」の鈴木さんの行に、本人が組んだ予定が表示されます。

表示	意味
紫の縞ブロック【準備】	案件由来のデザインタスク(完了すると緑になる)
青緑の縞ブロック【TODO】	TODOリストから本人が予定に入れたタスク
 	本人が申告した「その日の仕事の種類」の意向(次項)
「休み」表示・時間の減少	本人の稼働申告(終日不可・時間短縮)が反映されたもの

4. 日別バッジの汲み取り方

- 🎨 **デザイン** の日 = **デザインに専念したい日**。指示書・見積書などの依頼や割り込みはなるべく避け、翌日以降に回す
- 📁 **デザイン関連業務** の日 = 指示書・見積書・データ整備などの**細かい仕事を受けられる日**

社内からは鈴木さんの予定を直接動かさないのが原則です(【TODO】ブロックはそもそも動かさせません)。調整したときは、朝会・LINEで本人に伝えて本人のボードで動かしてもらいます。

5. デザインが全部終わると

案件の準備項目がすべて完了すると、案件ステータスが自動で「準備完了」に進みます。社内デザイン案件はこれで実質完成、通常案件は次の生産工程(三浦さん側)へ渡ります。

鈴木さん側の手順(マイスケジュールボード)

0. 画面を開く

- 共有された専用URLをブラウザで開く(PC・スマホどちらでも可)。ブックマーク推奨
- 画面は上から「今週の予定」→「日付が未定のタスク」→「TODOリスト」の順

URLは鈴木さん専用です。他の人に共有しないでください(URLを知っていれば誰でも開けてしまうため)。

1. 週の初め(月曜の朝会前後): 今週の予定を組む

- 「日付が未定のタスク」「TODOリスト」を確認する
- 各タスクの「日付を選ぶ」プルダウンで、やる日を決める(日付カードへのドラッグでもOK)
- 見込み時間(h)を入れる — 日カードの「○h / 6h」でその日の詰まり具合が見える。6hを超えると赤字になるので入れすぎのサイン
- 稼働できない日・短い日は「稼働変更」で申告する(終日不可 / 時間指定 / 通常に戻す)
- 各日の「デザイン」 / 「デザイン関連業務」ボタンで、その日の仕事の種類の意向を表明する(もう一度押すと解除)

2. 日々: 進めながら更新する

- 終わった案件タスクは「完了」にチェック → 社内に自動で伝わる(取り消しも可)
- TODOの完了はスプレッドシート側で「完了」にする(ボード側に完了チェックはありません)
- 予定がずれたら、日付プルダウンで別の日へ動かす。いったん白紙にしたいときは「未定に戻す」
- 週をまたぐ移動は「次週 →」で翌週を表示してから日付を選ぶ

3. 間に合わなそうなとき(いちばん大事)

「間に合わない」と分かった時点で、すぐ動かす+伝える。

① ボード上でタスクを後ろの日へ動かす → ② 朝会かLINEでひとこと伝える。

早く分かれば納期の再調整・お客様への先回り連絡など打てる手があります。申告にペナルティはありません。

よく使う操作まとめ

やりたいこと	操作
タスクをある日に入れる	タスクの「日付を選ぶ」で曜日を選択(ドラッグ&ドロップでも可)
別の日へ動かす / 未定に戻す	日カード上のタスクの「日付を選ぶ」で変更 / 「未定に戻す」
見込み時間を入れる	タスクの「h」欄に数字(0.5刻み)
案件タスクを終わらせる	「完了」にチェック
TODOを終わらせる	スプレッドシートで状態を「完了」に(ボードから最大1分で消える)
稼働できない日を伝える	その日の「稼働変更」→ 終日不可 or 時間指定
デザイン専念日を伝える	その日の「デザイン」ボタンを押す

注意点(全員共通)

注意点	理由・対処
TODOリストに出るのは「進行中」だけ	未着手まで出すと量が多くなりすぎるため。鈴木さんに予定を組んでほしい TODOは、シートで状態を「 進行中 」にしてから渡す
同じ名前のTODOは1件として扱われる	シートの行に通し番号がないため、タスク名で見分けている。別々の仕事なら 「ペルル 請求書作成①」「②」のように名前を変えて書く
日付を決めたTODOの名前をシートで書き換えない	名前で照合しているため、書き換えると日付との紐づけが外れて未定に戻る。名前を直したいときは、直した後にボードで日付を入れ直す
TODOの内容・完了はシートがマスター	ボードが覚えているのは「どの日に・何時間」だけ。内容の修正・完了は必ずシート側で行う(ボードへの反映は最大1分)
稼働の時間指定は9:00開始として記録される	例:「3時間」と申告→社内ボードでは9:00～12:00と表示される。時間帯まで正確に伝えたいときは朝会・LINEで補足する
デザイナーリンクを無効化している間の案件登録	タスクの自動振り分けが働かない。リンクは常時「有効」のままにしておく(無効化はやめる時だけ)

困ったときは(Q&A)

症状	確認すること
登録した案件のタスクが鈴木さんのボードに出ない	①案件の「作業の準備項目」にチェックが入っているか ②通常案件の場合、その項目がデザイン系5項目か(それ以外は社内の担当) ③デザイナーリンクが有効か
シートに書いたTODOがボードに出ない	①状態が「進行中」になっているか ②タブがTODO_鈴木か ③1分待って再読み込みしたか
完了にしたのにTODOがボードに残っている	反映まで最大1分。再読み込み(スマホは引っ張って更新)で消える
社内ボードに鈴木さんの行がない	従業員管理で鈴木さんが「有効」か、基本スケジュール(月～金6時間)が設定されているか
ページが開けない・「ご利用いただけません」と出る	URLが途中で切れていないか、リンクが無効化されていないか(HiBoard「👉 デザイナーリンク」で確認・再有効化)

週次の運用リズム(推奨)

タイミング	鈴木さん	HiYOSHi
月曜 朝会	今週の予定を組む・稼働変更とバッジを設定	今週の依頼を先出し・2～4週先の案件見込みを共有
毎日	完了チェック・ずれたら日付を動かす	週間ボードで進み具合を確認(直接は動かさない)
遅れそうなとき	すぐ日付を動かす+ひとこと伝える	その日のうちに方針を返す(再調整・振り替え等)