

この画面でやることは**3つ**だけです。①**予定を組む** ②**進んだら更新する** ③**稼働できない日を伝える**。
 ここで動かした予定は社内の週間スケジュールボードにそのまま出るので、**別途の報告連絡は要りません**。URLはご自身専用です。他の方には共有しないでください。

画面は上から3つのブロックです

ブロック	中身
📅 今週の予定	月～日の日付カード。ここにタスクを置いて「その日にやる」を決めます。稼働の申告もここから
📁 日付が未定のタスク	社内から届いた案件の作業。 CARVE案件 は「 🔹 CARVE案件 」の見出しから下に まとめて 表示されます
📝 TODOリスト	社員用TODOスプレッドシートの「 進行中 」だけが自動で出ます（未着手は出ません）

タスクカードの見方

📁 日付が未定のタスク 2

長泉AMiGOS 2026新ユニフォーム

🔄 修正2回目

初校提出 | 納期 8/25

✏️ 修正指示: 背番号を大きく、袖のロゴは白に

初校

修正

校了

日付を選ぶ ▼

h

🔲 完了

🔹 CARVE案件 1

〇〇高校 卒業記念パンフレット

🔹 写真入れアップ

初校提出 | 初校の納期 8/8

初校

修正

校了

2. 写真入れアップ ▼

日付を選ぶ ▼

h

🔲 完了

パーツ	意味・操作
案件名	その下が 作業の種類 （初校提出／外注用デザインデータ作成 など）と 納期 。紙媒体の案件は「初校の納期」「入稿の納期」と工程ごとに出ます。納期が3日以内になると色が変わります
🔄 修正〇回目	お客様の修正指示で戻ってきた案件。何往復目かが分かります
✏️ 修正指示	山本さんが書いた 直近の修正指示メモ 。画像がある場合は「🖼️ ラフ」のリンクが別行に出ます
初校 修正 校了	校正がどこまで進んだかの申告 。押すとその状態になり、もう一度押すと未選択に戻ります。 案件ごと なので、同じ案件のカードが複数あればまとめて変わります
🔹 CARVE	CARVE案件の作業段階。 ラフアップ → 写真入れアップ → 修正アップ → 入稿 の4段階をプルダウンで切り替えます
日付を選ぶ ▼	やる日を決めます。 上の日付カードヘドラッグ してもOK（スマホは カードをタップ → 日付をタップ ）
h	見込み時間（0.5刻み）。日カードの「〇h / 6h」がその日の詰まり具合。 超えると赤字 =入れすぎのサイン
🔲 完了	終わったらチェック。 これが社内への連絡になります （取り消しも可）
↶ 未定に戻す	日付カードに置いたタスクを「日付が未定」へ戻します

TODOリストのカードだけ少し違います。「進行中」バッジと「**✓ 完了**」ボタンが付いていて、完了を押すと**スプレッドシート側も「完了」になります**（取り消しはシートで行ってください）。校正バッジや修正バッジは案件のカードにだけ付きます。

① 週のはじめ：今週の予定を組む

1. 「📅 日付が未定のタスク」と「📝 TODOリスト」をひとつお見る
2. 各カードの「日付を選ぶ」でやる日を決める（日付カードヘドラッグでも可）
3. 見込み時間（h）を入れる — 日カードの「◯h / 6h」で詰まり具合が見えます。6hを超えて赤字になったら入れすぎです
4. 稼働できない日・短い日は「🔧 稼働変更」で先に申告する
5. その日の仕事の種類を「🎨 デザイン」「📁 デザイン関連業務」で表明する（もう一度押すと解除）

※ 来週以降に置きたいときは「次週 →」で表示を切り替えてから日付を選びます。

② 日々：進めながら更新する

- 校正が進んだら 初校 修正 校了 を押して状態を更新する
- CARVE案件は4段階のプルダウンも進める
- 作業が終わったら「完了」にチェック → 社内へ自動で伝わります
- 予定がずれたら日付プルダウンで別の日へ。白紙に戻すなら「↔ 未定に戻す」

「初校提出」を完了にすると、その案件のカードは画面から消えます。社内（山本さん）の確認ターンに移ったためで、正常な動きです。修正が出たら、山本さんが戻した時点でまた「日付が未定のタスク」に現れます。

③ 修正が戻ってきたとき（2026-08-07 から）

デザインは一度で決まらないのが普通なので、「提出 → お客様確認 → 修正指示 → 再提出」の往復が仕組みとして入りました。山本さんが「修正で戻す」操作をすると、次の状態でカードが戻ってきます。

戻ってきたときの状態	意味
「日付が未定のタスク」に再登場	前に入れた予定日はクリアされています。改めて、やる日を決め直してください
🔄 修正◯回目 が付く	何往復目かが自動で数えられます（社内のボードにも同じ数字が出ます）
📝 修正指示のメモ	山本さんが書いた指示。画像があれば「🖼️ ラフ」のリンクから開けます
校正バッジが「修正」に	自動で切り替わります。必要なら手で押し直してかまいません
完了チェックが外れている	もう一度「初校提出」を完了にすれば、また社内の確認に回ります

この往復は何回でも回せます。修正が終わって位置・大きさの確認までOKになると、案件は次の工程へ進みます。

④ 稼働できない日を伝える

日付カードの「🔧 稼働変更」から3つが選べます。

選択肢	使うとき
稼働なし（終日）	その日は作業できない。日カードが「稼働なし」になります
時間帯を指定	短い日。開始～終了を入れると稼働時間が自動計算されます
通常に戻す	申告を取り消して、いつもの勤務時間に戻します

間に合わなそうなときは、分かった時点ですぐ動かす+伝える。①ボードでタスクを後ろの日へ動かす → ②朝会かLINEでひとこと。早く分かれば納期の再調整やお客様への先回り連絡ができます。申告にペナルティはありません。

困ったとき

こんなとき	どうする
案件のカードが見当たらない	その案件が「制作」以外の段階にいる可能性が高いです（社内の確認中など）。自分の番になれば自動で出ます。急ぐときは山本さんへ
TODOが出てこない	スプレッドシートの状態が「進行中」になっているか確認してください。未着手は表示されません（反映まで最大1分）
TODOが二重に見える	シートに同じ文言の行が複数あると1件にまとめられます。別々の仕事なら「○○①」「○○②」のように名前を分けてもらってください
日付を決めたTODOが未定に戻った	シート側で タスク名が書き換えられた ときに起こります。名前で紐づけているためです。ボードで日付を入れ直してください
「通信エラー」と出る	電波状況を確認して画面を再読み込みしてください。操作は保存されていないので、やり直して大丈夫です