

HiBoardの管理はすべて三浦さんが担当します。 案件の登録から納品の記録まで、この資料の順番どおりに進めれば一通り回せます。 分からなくなったら画面上部の **使い方** にも同じ内容の詳しい版があります。

1. 三人の役割と順番

三浦さん **受付・計画**
お客様からの受付全般と、案件の計画。 **HiBoardの全画面の管理を担当し**、いつ・誰が・どこまで進んでいるかを把握する

▼ フォローを依頼する

山本さん **実務フォロー**
指示書作成／見積書作成／打ち合わせフォロー／納品フォロー／仕上がりイメージ作成フォロー

▼ デザインを依頼する

鈴木さん **デザイン専任**
デザイン業務に特化。リモートのため、やりとりはHiBoardと Googleチャットで残す

この順番がそのままHiBoardの使い方になります。 誰かに口頭で頼んだことも、必ずHiBoardに残してください。残っていないものは他の二人からは見えません。

2. 毎朝かならず開く4つ

Googleチャット	新しい案件の自動通知と、三人のやりとり。開きっぱなしにしておく
Googleメール	お客様・取引先からの連絡
HiBoard	まず「  受注候補の取り込み」の赤いバッジ、次に「  スケジュール」
社員TODOスプレッドシート	三浦さんのみ 社員全員のTODO。誰が何を抱えているかを見て、割り振りの判断に使う

3. 画面マップ（どこで何をするか）

 HiBoard（トップ）	案件一覧・カンバン・カレンダー・受注候補の取り込み。案件の登録と編集はここ
 スケジュール	週間の作業割り振り。誰がいつ何をするかを組む
 デザイン進行ボード	デザイン案件を7段階で進める。山本さん・鈴木さんとの連携用
 デザインの作業予定	鈴木さんのマイスケジュール。手が空いているかを確認する
 納品履歴 /  顧客台帳	納品の記録と、お客様ごとの案件履歴・メモ。リピート受注のものになる
 管理	 制作実績の登録／担当者・従業員マスタ／各種リンク発行／紹介コード／バックアップ状態

4. 案件が流れていく順番（全体像）



※ 加工だけの案件（追加注文など）は③④を飛ばして②→⑤へ進みます。

5. もくじ

2p	1日・1週間の流れ	6p	③～⑤ デザイン案件を進める
3p	① 受注候補 ② 案件登録	7p	⑥ 納品と、そのあとの記録
4p	案件一覧・ステータス・決済	8p	管理メニュー・困ったとき・チェックリスト
5p	スケジュールの組み方		

毎朝（15分）

- 1 Googleチャットとメールを開く。夜間に入った連絡と、HiBoardからの自動通知を確認する
- 2 HiBoardの「 受注候補の取り込み」を開く。赤いバッジの数だけ新しい注文が届いています。振り分けて案件にする（→3ページ）
- 3 「 スケジュール」を開く。今日の予定を確認し、**納期超過** が出ている案件があれば先に手を打つ
- 4 「 デザイン進行ボード」の「 今日やること」を見る。お客様の返事待ちで止まっているものがないか確認し、止まっていたら山本さんに催促を頼む

日中（案件が動くたび）

こうなったら	HiBoardでこうする
新しい注文が来た	受注候補から案件にする（または「+ 新規案件」で直接登録）
作業が一段階進んだ	案件一覧でステータスを変える
お金を受け取った	案件一覧の「決済」を押して変える（→4ページ）
デザインを頼みたい	案件の「作業内容」に指示を書いて登録する（→6ページ）
納品した	「… その他」→「  納品済みにする」（→7ページ）

ステータスをこまめに変える理由は2つあります。①スケジュールボードは「受注確定・生産待ち・準備完了・生産中」の案件だけを拾うので、古いままだと割り振りに出てきません。②取引先の納期確認ページにそのまま反映されるので、更新しておけば「上がりはいつ？」の電話が減ります。

毎週（金曜または月曜の朝・30分）

- 1 当週の予定を金曜日まで入れる。ここが埋まっていないと、鈴木さんも山本さんも「今週は忙しいのか空いているのか」が読めず、そのたびに確認の連絡が発生します
- 2 「 デザインの作業予定」で鈴木さんの週を見る。詰まっていれば依頼の順番を調整し、空いていれば先に渡せる案件がないか探す
- 3 案件一覧を「納期」でグループ化して先の予定を確認する。列見出しの「納期 田」を押すと納期ごとにまとまります
- 4 決済が「現金預かり」のまま残っている案件がないか確認する。誰かの手元に現金があるままになっています

毎月

- ・制作実績を登録する … その月に納品したもののうち、写真が撮れているものをまとめて登録（→7ページ）
- ・「 管理 →  バックアップ状態」を確認する … 全部の保存先が緑になっていればOK（→8ページ）

迷ったときの判断基準

「これは記録に残すべきか？」で迷ったら残してください。枚数・サイズ・色・納期などあとから正確に思い出す必要があるものは必ずHiBoardかGoogleチャットに書く。「今から持っていきます」のような**その場で終わる連絡**は電話で構いません。ただし**入金と納品はボタンで残す**ので電話は不要です。

① 注文はどこから入ってくるか

受付番号	入口
バッジなし	公式LINEからの相談
W-	コーポレートサイトのWeb注文フォーム（料金シミュレーターからの見積もり含む）
T-	チーム追加注文（チームリンクを配ったチームからの追加）
P-	取引先からの加工依頼（取引先リンク）

これらはすべて「 受注候補の取り込み」に集まります。入口ごとに画面を見に行く必要はありません。

振り分けの手順

- 1 画面上の「振り分ける人」に自分を選ぶ（誰が判断したかの記録になります）
- 2 内容を読んで行き先を決める

 生産	デザインが決まっていて、加工するだけのもの
 デザイン	デザインから作るもの。鈴木さんの作業が入る
 要相談	判断がつかないもの。社長に相談する

- 3 内容を確認・修正して案件として登録する

② 案件を登録する

受注候補を通さないもの（電話・口頭で受けたものなど）は、案件一覧の  新規案件 から直接登録します。

決まっていない項目は空欄のまま登録してください。入力できないせいで登録が止まるほうが困ります。決まった時点で「 編集」から入れれば大丈夫です。

入力のコツ

項目	入れ方
案件の型（いちばん上）	 通常の加工案件 /  デザインから入る加工案件 /  紙媒体 /  社内デザイン から選ぶ。 ここで選ぶだけで後の設定が決まります
案件名	正式名称を入れる（例：北上少年団記念品）
アイテム名	作る物そのもの（例：マフラータオル / トートバッグ）。一覧に出るので入れておくと探しやすい
アイテムの納品納期	未定なら空欄でよい。一覧に「未定」と出る
デザインの入稿納期	デザインから入る案件では必ず入れる。鈴木さんの作業カードの納期になります
連絡経路	どこから来た話かを残す。Googleチャット・社長も選べます
制作予定時間／デザイン予定時間	どちらも空欄でよい。制作予定時間は、スケジュールボードに置くときに入られます
加工種別・プリント箇所	この段階で決まっていなければ空欄でよい
作業の準備項目	製版・シート出力など。デザイン進行ボードで管理する案件はここでは選びません（入稿・製造に入ってから選ぶ）
作業内容	鈴木さんへの指示をここに書く。丁寧でなくていいので、箇条書きで漏れなく

作業内容の書き方が、いちばん手戻りに効きます。色数・サイズ・参照するものを書き、決まっていななら「決まっていない」と書く。「マフラータオルの寸法は自分で調べる／この資料を参照」まで書いておくと、鈴木さんが確認の連絡をせずに作り始められます。

※ 登録すると Googleチャットへ自動で通知が飛びます（社長・鈴木さん・山本さん）。別途連絡する必要はありません。

3つのビューの使い分け

 一覧ビュー	普段はここ。検索・絞り込み・並び替え・グループ化ができる
 カンバンビュー	ステータスごとの札で全体を眺めたいとき
 カレンダービュー	納期の混み具合を月単位で見たいとき

一覧で覚える操作

- ・ **案件名を押す**＝詳細が開く。加工内容・数量・サイズ別枚数・指示書や見積書のPDFがここにまとまっています
- ・ **検索ボックス**＝案件名・顧客名・アイテム名で絞り込み。右に「3件 / 全20件」と出ます
- ・ **列見出しの**  ＝並び替え、 ＝グループ化（納期・ステータス）
- ・ **「… その他」**＝毎日使わない操作。詳細を見る／担当者の候補を出す／デザイン進行ボードに載せる・外す／納品済みにする

行の色と納期のバッジ

 納期超過	赤い帯。今日すぐ手を打つ
 3日以内	黄色い帯。作業が始まっているか確認する
7日以内	青い帯。スケジュールに入っているか確認する
未定	納期がまだ決まっていない案件。決まったら編集で入れる

ステータスを進める

受注前	▶	受注確定	▶	生産待ち	▶	準備完了	▶	生産中	▶	検品	▶	納品待ち	▶	納品済み
-----	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	----	---	------	---	------

変え方は2通り。①一覧の「 編集」からステータスを選ぶ ②カンバンビューで札を動かす。「納品済み」だけは記録を残す必要がある
ので、「… その他 →  納品済みにする」から行います（→7ページ）。

決済（支払方法と入金の状態）

「今日お金持っていきます」「入金しておきました」の電話を、この列で置き換えます。「支払方法」と「いまの状態」の2つを選びます。

支払方法（どう払うか）		いまの状態（お金がどこにあるか）	
現金	その場で受け取る	未入金	まだ受け取っていない（最初はこれ）
振込	銀行振込。入金確認が取れるまでは未入金	 現金預かり	受け取ったが会社に入れていない。誰が預かっているか必ず選ぶ
クレジットカード	BASE等のカード決済	 入金済み	会社にお金が入った

まだ決まっていなければ選ばなくてよい

- 1 一覧の「決済」欄のバッジを押す
- 2 支払方法を選ぶ（現金／振込／クレジットカード）
- 3 いまの状態を選ぶ（「現金を預かった」なら預かった人も選ぶ）
- 4 「保存する」を押す

※ 支払方法を振込・クレジットカードにすると「現金を預かった」は選べなくなります（現金を預かることが起こらないため）。一覧のバッジには「入金済み | 振込」のように支払方法も並んで出ます。

会社に現金を入れたら、必ず「入金済み」に変えてください。「現金預かり」のまま残っていると、まだ誰かの手元にお金があることになります。週に一度は残っていないか見てください。

※ 将来オンライン決済（PayPay等）を導入したら、この欄の使い方は変わります。それまでの記録用です。

週間作業スケジュールボードは、三浦さんの計画がいちばん形になる画面です。ここが埋まっていれば、他の二人は聞かなくても状況が分かります。

画面の構成

週のマス目（従業員 × 日付）	実際の作業予定。ドラッグで置く・動かす
 提案確認	システムが「この人に割り振ってはどうか」と提案している案件。ここからマス目へドラッグすると確定します
 準備項目リスト	製版・シート出力など、案件に紐づく準備作業。担当と日付を決める
 製造の準備項目 選定待ち	デザインが固まって製造に入った案件。ここで三浦さんが準備項目を選びます
 案件別 消化率	実績時間 ÷ 作業予定時間。かかりすぎている案件に気づける

割り振りの手順

- 1 まず自動で割り振ってもらう。システムが空き時間・スキル・生産性から候補を出し、「 提案確認」に並びます
- 2 提案カードをマス目へドラッグして確定する。スマホ・タブレットでは、カードの中で担当者と日付を選んで「この内容で確定」を押します
- 3 手で直す。マス目をクリックすると勤務時間編集が開き、案件を選んで予定(h)を入れられます。置いたブロックはドラッグで別の日・別の人へ動かせます
- 4 当週の予定を金曜日まで入れる。ここまでやって計画が完成です

制作予定時間が未定の案件は、選択肢に「(制作予定時間 未定)」と出ます。そのまま選んで予定(h)を入れれば置けます。入れた時間は案件にも記録されるので、二度入力する必要はありません。

マス目の記号

 空きあり	その日はまだ余裕がある。案件を追加で置ける
提案中・未確定	まだ確定していない予定。ドラッグで確定できる
受注前バッジ	まだ受注確定していない案件。自動割り当ての対象外だが、ドラッグで置ける

置けない案件があるとき

原因	対処
ステータスが対象外	「受注確定・生産待ち・準備完了・生産中」のどれかに変える
すでに全時間を割り振り済み	予定を増やすなら、案件の制作予定時間を増やす
従業員の生産性が未登録	「  管理 →  従業員マスタ」でその加工種別の生産性を登録する

鈴木さんの予定はこの画面と連動しています。「 デザインの作業予定」で鈴木さんが自分で入れた予定も、社内のこのボードに反映されます。どちらから入れても二重管理にはなりません。

デザイン進行ボードの7段階



段階の移動はカードのドラッグ&ドロップ。「🔥 今日やること」には社内が動く番のものだけが出来ます。

③確認は4ステップで進みます

1. お客様へ確認連絡	社内が動く番
2. お客様の返事待ち	返事待ち。滞留したら催促する
3. 位置・大きさの調整	社内が動く番
4. 最終確認の返事待ち	OKが出たら④入稿・製造へ

自動で進むところ・手で進めるところ

できごと	どうなるか
鈴木さんが「初校提出」を完了	自動で②制作→③確認へ進む。鈴木さんのボードからカードが消える
鈴木さんが「入稿完了」を完了（紙媒体）	自動で⑤請求へ進む
お客様からOKが出た	手で④入稿・製造へ動かす
修正指示が来た	カードの「✏️ 修正で鈴木さんへ戻す」を押す。段階を手で戻す必要はない

修正の往復は何回でも回せます。戻すたびに「🔄 修正2回目」のように回数が出るので、5回・6回と増えている案件は要注意のサインとして早めに手を打ってください。修正指示のメモを入れると、鈴木さんのカードに「✏️ 修正指示: …」と表示されます。

④入稿・製造に入ったら（三浦さん又は山本さんの出番）

- 1 スケジュールボードの「🏭 製造の準備項目 選定待ち」にその案件が出ます
- 2 デザイン進行ボードのカードから製版・シート出力など必要な準備項目を選ぶ
- 3 選んだ項目をスケジュールボードで担当者と日付に割り振る

🎨 デザインの作業予定（鈴木さんのボード）

鈴木さんが自分で日付と見込み時間を入れる画面です。三浦さんはここを見て、鈴木さんの手が空いているかを判断します。

日付が未定のタスク	まだ日程が決まっていない作業。ここが多いと詰まっているサイン
今週の予定	曜日ごとの作業。稼働なしの日も分かる
👤 自分の担当ではない	鈴木さんが「これは自分の作業ではない」と外したとき。担当が未定の準備項目として社内のスケジュールボードに戻るので、三浦さんが担当を決め直します

データ作成の作業は鈴木さんに自動では流れません。「DTFデータ作成」「刺繍データ作成依頼」「スクリーンデータ作成」を準備項目に選んでも、鈴木さんのボードには入りません。頼みたいときは案件の「作業内容」に書いて個別に依頼してください。

納品の手順

- 1 goodnoteの指示書をPDFに書き出し、案件の共有ドライブフォルダに保存する（Freeの見積書・請求書PDFも同じフォルダへ）
- 2 一覧ビューで「… その他 →  納品済みにする」を押す
- 3 納品日（今日の日付が入っています）／発送方法（来社納品・発送・持参納品）／納品者を選ぶ
- 4 「指示書PDFを保存した」にチェックを入れて保存
- 5 決済が「入金済み」になっているか確認する（→4ページ）

納品操作は案件の後片付けも一緒に行います。残っていた作業ブロックが消え、準備項目が完了扱いになります。ここをやらないと、終わった案件がスケジュールボードや鈴木さんのボードに残り続けます。

お渡しのときに、**クチコミ依頼カードを1枚同梱してください**。「仕上がり問題がなければ、よろしければGoogleに一言いただけると嬉しいです」と添えるだけで結果が変わります。

納品履歴

納品した案件が日付順に並びます。三浦さんの使いどころは2つ。

- ・「いつ・誰が・どう納品したか」を後から確認する … 問い合わせがあったときの一次情報
- ・「 この案件をもとに新規作成」… 同じチームから「また同じものを」と言われたときに、加工内容・数量・アイテムをそのまま引き継いで新しい案件を作れます。**名簿と担当者は引き継がれません**（年度で変わるため）

顧客台帳

お客様ごとに案件履歴がまとまります。

- ・過去に何を作ったか、いくらだったかをその場で確認できる
- ・顧客メモに、次回に効く情報を残す（例：ロゴデータの置き場所、担当者の交代、支払いの慣習）
- ・ここからも「 この案件をもとに新規作成」ができます

制作実績の登録（ 管理メニューの中）

ここで登録するとコーポレートサイトに自動で掲載されます。会社の宣伝に直結する作業です。

- 1 写真を3枚選ぶ（登録時に明るさなどが自動で補正され、見た目が揃います）
- 2 取引先／つくったもの／加工箇所／加工方法 を入力する
- 3 「お客様から許可をいただいている」にチェックを入れて登録

許可のチェックは必ず確認してから入れてください。チェックを入れて登録した時点で、写真はコーポレートサイトに公開されます。チームのユニフォームなど、写り込みがあるものは特に注意してください。

※ 登録した実績はサイト側でカテゴリー（チーム・法人など）に自動で振り分けられ、お客様が絞り込んで見られます。月に一度まとめて登録するのが続けやすいやり方です。

管理メニューの中身

項目	いつ使うか
 担当者マスタ（案件の窓口）	案件の窓口になる人を増やす・直すとき
 従業員マスタ（作業する人）	作業する人の登録と、加工種別ごとの生産性の登録。ここが未登録だとスケジュールボードに置けません
 チームリンク発行	チームに追加注文用のURLを渡すとき（T-の入口）
 取引先リンク発行	取引先に加工依頼用のURLを渡すとき（P-の入口）
 デザイナーリンク発行	鈴木さんのマイスケジュールボードのURLを発行・停止するとき
 紹介コード発行	チームが別のチームを紹介してくれたとき。紹介元にはステッカー、紹介先には割引
 制作実績の登録	→7ページ
 バックアップ状態	月に一度、すべての保存先が成功しているかを確認する

バックアップは月に一度だけ見てください。社内と社外の複数箇所に自動で保存されています。1か所でも赤くなっていたら社長に伝えてください。火災やウイルスで社内のデータが全部だめになっても、社外の1本があれば戻せます。

困ったときのQ&A

こんなとき	こうする
案件がスケジュールボードの選択肢に出ない	ステータスを「受注確定・生産待ち・準備完了・生産中」のどれかに変える。それでも出なければ従業員マスタの生産性を確認
鈴木さんのボードに関係ない作業が出ている	鈴木さんに「  自分の担当ではない」を押してもらう。担当未定で社内のボードに戻るので割り当て直す
デザイン案件が「制作」から進まない	鈴木さんが「初校提出」を完了していない。Googleチャットで状況を確認する
お客様の返事が来ない	「  今日やること」に滞留として出ます。三浦さん又は山本さんが催促する
納期が決まっていない案件が増えてきた	一覧を納期でグループ化すると「未定」がまとまります。まとめて確認して埋める
現金預かりのまま残っている	預かっている人に会社へ入れてもらい、「入金済み」に変える
操作の詳しいやり方を知りたい	画面上部の  使い方。この資料と同じ流れで、もっと詳しく書いてあります

三浦さんの1週間チェックリスト

- ☐ 受注候補の赤いバッジを毎朝ゼロにした
- ☐ ステータスが実態と合っている（終わった案件が残っていない）
- ☐ 当週の予定が金曜日まで入っている
- ☐ 鈴木さんの「日付が未定のタスク」が溜まっていない
- ☐ デザイン進行ボードで、お客様の返事待ちが滞留していない
- ☐ 納期が「未定」の案件を確認した
- ☐ 決済が「現金預かり」のまま残っていない
- ☐ 納品した案件は「納品済みにする」まで完了している

この手順書どおりに回せば、三人が同じ画面を見て動けます。やりにくいところ・実態に合わないところが出てきたら、そのままにせず社長に伝えてください。HiBoardは実際の仕事に合わせて直していく前提で作られています。