

HiBoardを改良しました。操作が変わったところと新しく画面に出るものをまとめています。今までのデータややり方が使えなくなることはありません。2ページ目は **三浦さん向け**、3ページ目は **山本さん向け** です。

① 画面の名前が変わりました

上の青いメニューの名前です。押したときに開く画面は今までと同じです。

今までの名前	新しい名前	どんな画面か
 デザインの予定	 鈴木さんの作業予定	鈴木さんが「今日どの作業をするか」を見る画面
 デザイン案件全般	 デザイン進行ボード	案件が「いま誰の番で止まっているか」を見る画面

画面のいちばん上（メニュー）

 HiBoard  スケジュール  鈴木さんの作業予定  デザイン進行ボード  納品履歴  顧客台帳  使い方  管理

※ 「鈴木さんの」はデザイナーリンクを発行している人の名前が自動で入ります。

② 案件を登録するとき、最初に「案件の型」を1回選ぶだけになりました

今まで縦に3つ並んでいた切り替えを、下の4つから1つ選ぶだけにまとめました。

選ぶカード	どんな案件か	準備項目の欄
 通常の加工案件	プリント・刺繍の加工だけ。デザインの進行管理はしない	出る（その場で入れる）
 デザインから入る加工案件	ラフ作成→お客様確認を経て加工する。進行ボードで管理	出ない（後で三浦さんが）
 紙媒体（入稿で完了）	ポスター・チラシなど。入稿→請求で終わり	出ない（製造を通らない）
 社内デザイン	KRATVS・販促物など社内向け。顧客名・数量なしでOK	出る

※ 4つに当てはまらない案件を開いたときは「詳細設定」が自動で開き、今までどおり設定できます。

③ 案件一覧（HiBoard トップ）で使いやすくなったところ

場所	変わったこと
案件名	押すと案件の詳細が開きます（今までは押しても何も起きませんでした）
操作の列	4つ並んでいたボタンを「  編集」と「… その他」の2つに。納品済み・担当者の提案・進行ボードへの載せ外しは「… その他」の中です
上の検索窓	案件名・顧客名・アイテム名で検索できます。右に「3件 / 全20件」と出ます

④ スケジュール画面の言葉を、実態に合わせて直しました

今までの表示	新しい表示	理由
 今週を自動割り当て	 今週の割り当てを提案	作られるのは 提案 で、確定ではないため
 計画不足	 空きあり	本当の意味は「まだ空き時間が残っている」。黄色い警告色もやめました
 過負荷	 入りきらない	同じ意味を分かりやすい言葉に

※ 凡例に「破線わく＝提案中／ふちなし＝確定した予定」と、予定から外す方法も常に出るようにしました。

案件の入り方によって、準備項目を入れるタイミングと人が変わります。ここが分かりにくくなっていたので、画面に出るようにしました。

まず結論 — 2つのパターンだけです

案件の入り方	登録するとき	準備項目を入れる人・タイミング
三浦さんが 生産案件として登録 (🏭 通常の加工案件)	登録画面に準備項目の欄が出ます	三浦さんが、その場で入れます (今までどおりです)
山本さんが デザイン案件として振り分け (🎨 デザインから入る)	準備項目の欄は出ません 入れずに鈴木さんへ渡します	鈴木さん・山本さんでデザインが固まって 「④ 入稿・製造」に進んでから、三浦さんが入 れます

下のパターンは「デザインが固まるまで、何の製版が要るか決まらない」ためです。決まっていない段階で入れる必要はありません。

その合図が、週間スケジュールボードに出るようになりました

三浦さんが毎日見ている週間スケジュールボードの、従業員の表と「📅 準備項目リスト」のあいだに、下の帯が出ます。

週間スケジュールボード > 従業員の表のすぐ下

 製造の準備項目 選定待ち 担当: 三浦さん

デザインが固まって「入稿・製造」に進んだ案件です。製版・シート出力などの準備項目をここで選ぶと、週の予定に置けるようになります。

エスパルス ビブス60枚 納期 2026年7月1日 ・ 製造に入って5日

準備項目を選ぶ

いま画面を見ても、この帯が出ていないことがあります。それで正常です。
この帯は「入稿・製造に進んだのに準備項目がまだ0件」の案件があるときだけ出ます。該当する案件が1件も無いときは、帯ごと表示されません（画面を無駄に埋めないためです）。**選bi終わった案件も、この帯から自動で消えます。**

やることは4ステップです

- ① 週間スケジュールボードに🏭の帯が出ているのに気づく
- ② **準備項目を選ぶ** を押す → デザイン進行ボードの、その案件のカードが直接開きます（案件を探す必要はありません）
- ③ 「製造の準備項目」の欄で、必要な項目（シルクスクリーン製版・DTFシート出力など）に**チェック**を入れて、「**選んだ項目を登録する**」を押す
- ④ スケジュールに戻って、「📅 **今週の割り当てを提案**」か、日付のマスへ置いて**予定を決めます**

③で登録しただけでは、まだ「準備項目リスト」に並びません。登録した時点では日付が未定だからです。④で日付が決まると、いつもの「📅 準備項目リスト」に並んでチェックが付けられます。

デザイン進行ボード側にも、同じ合図が出ます

週間スケジュールを見ていなくても気づけるよう、3か所に同じことが出ます。

出る場所	表示
カードのバッジ	⚠️ 準備項目 未選定 (三浦さん)
📌 今日やること	三浦さん: 製造の準備項目を選ぶ（カードを開いて選択）
Google Chat	📦 【案件名】入稿・製造に進みました → 三浦さん: 製造の準備項目（製版・シート出力など）の選定をお願いします

※ 📄 紙媒体（入稿で完了）の案件は製造を通らないので、この選定は出ません。

① 案件が入っていない段階は、細く畳まれるようになりました

7つの段階がいつも同じ幅で並んでいたため、案件のある段階まで細くて読みにくい状態でした。 **案件が0件の段階を細い縦書きにして、その幅を案件のある段階に回します。**

デザイン進行ボード > 案件パイプライン（「確認」に1件だけある例）

プリ ー フ ラフ	制作	確認（1） 山本 / お客様	入 稿 ・ 製 造	請 求	検 品	納 品
SLEEPYY Tシャツ30枚 SLEEPYY / 納期 2026-06-30						

- ・ 段階が消えたわけではありません。7段階の並びはそのまま残ります
- ・ カードをドラッグし始めると、畳まれていた段階も自動で開きますので、今までどおり好きな段階へ落とせます
- ・ ボードに案件が1件も無いときは、畳まずに今までどおり表示します

② iPadで見たとき、「📄 提案確認」が最初から開くようになりました

今までiPadで開くと、右の提案確認パネルが細いタブに畳まれた状態で始まり、件数のバッジごと隠れていたため**提案が来ていること自体に気づけませんでした。**

状況	これから
確認待ちの提案が 1件以上 ある	最初から開いた状態 で始まります
提案が0件	今までどおり畳まれます（画面を広く使うため）
自分で畳んだとき	開閉ボタンに 件数が出ます （例：▶3）

※ あわせて、iPad幅ではメニューを次の行に折り返すようにしました。画面の上半分がメニューで埋まらなくなります。

③ 振り分けのときに覚えておくこと

デザイン案件を振り分けるとき、**準備項目は入れずにそのまま鈴木さんへ渡してください。**登録画面でも準備項目の欄は出ません。
製版などの選定は、**デザインが固まって「④ 入稿・製造」に進んでから、三浦さんが行います**（詳しくは2ページ目）。山本さんが気にする必要はありません。

困ったとき

こんなとき	こうします
🏠 の帯が出ていない	該当する案件が無いだけです。 正常です
畳まれた段階にカードを入れたい	カードをつかんで動かし始めれば、 全部の段階が開きます
案件が進行ボードに出てこない	案件の「編集」で 案件の型 を「🎨 デザインから入る加工案件」に変えてください
前のボタンが見つからない	案件一覧の「… その他」の中にまとまっています
もっと詳しく知りたい	メニューの「📄 使い方」に全機能の説明があります（今回の内容も反映済み）

この資料の内容は HiBoard の「📄 使い方」にも反映されています。分かりにくいところ・実際に使ってみて違和感のあるところは、久保田までお知らせください。